

分任支出負担行為担当官  
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成

|                          |             |                       |  |                        |                                     |                    |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 工事名                      |             | 施工場所                  |  | 工事種別                   | 工事概要                                | 入札方式               |
| 大倉沢作業道(林業専用道規格相当)新設・改良工事 |             | 秋田県湯沢市高松字高松沢国有林18林班地内 |  | 土木一式工事                 | 作業道新設工事 L=503.6m<br>林道改良工事 L=413.1m | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)                | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                 |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所       |                                     |                    |
| 45,788,000円              | 41,309,370円 | 令和5年4月21日             |  | 秋田県湯沢市北荒町2-14 株式会社 山脇組 |                                     |                    |
| 契約金額(税抜き)                | 工事着手の時期     | 工事完成の時期               |  |                        |                                     |                    |
| 45,000,000円              | 令和5年4月      | 令和5年10月               |  |                        |                                     |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年10月27日                      ・ 変更後の契約金額(税抜き) 44,100,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量が増減したため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年10月