

令和6年2月2日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
役内林道改良工事		秋田県湯沢市秋ノ宮字片倉地内		土木一式工事	橋梁下部工 L=283m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
104,097,000円	94,935,050円	令和5年3月16日		秋田県湯沢市北荒町2-14 株式会社 山脇組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
101,500,000円	令和5年3月	令和5年10月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年1月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 107,230,000円
- ・ 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第5項の単品スライド条項に該当することから請負代金額の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年2月