

令和7年12月15日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 奈良 一志

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
泥湯温泉治山工事	秋田県湯沢市高松字高松沢国有林3林班地内	土木一式工事	三角フェンス再設置	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,572,000円	11,164,890円	令和7年9月17日	秋田県湯沢市秋ノ宮字小沢ヶ沢9番地 株式会社 沼倉組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
12,325,000円	令和7年9月	令和7年12月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年12月12日 ・変更後の契約金額(税抜き) 6,230,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量に増減があったことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月