

令和8年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

令和 8 年 7 月 1 日

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 松浦 博文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	楯山林道災害復旧工事（2）	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コンクリート 約640m3 路盤材 約65m3 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 楯山林道2箇所
2	薬師沢林道災害復旧工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約580m3 路盤材 約240m3	薬師沢林道4箇所
3	北俣林道A災害復旧工事（2）	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コンクリート 約886m3 路盤材 約65m3 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 北俣林道A2箇所
4	川上林道災害復旧工事	山形県酒田市	約6ヶ月	林道工事	簡易鋼製L型擁壁工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製L型擁壁 約307m2 路盤材 約122m3	川上林道2箇所
5	白玉林道A災害復旧工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約175m3 コンクリートブロック 約159m2 鋼製L型擁壁 約70m2 路盤材 約182m3	白玉林道A7箇所
6	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	約5ヶ月	治山工事	砂丘造成 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第2四半期 (概ね10月 を予定)	海岸作業道浚渫 約4.5km 砂丘凹部補修（整地）	
7	三千坊谷地林道（林業専用道） 新設工事	山形県酒田市	約4ヶ月	林道工事	新設工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	路盤材 約548m3	

注1) ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。