

令和6年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注見通し

令和6年10月1日
分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	柴沢山災害関連緊急治山工事	岩手県奥州市	約7ヶ月	治山工事	崩壊土砂防護柵工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	土砂流出抑止工 1基 コンクリート保護工 34.3m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
2	長橋川作業道(林業専用道規格相当)新設工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	延長=365m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	路盤材 約250m ³	
3	高下林道ほか3災害復旧工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	碎石メッシュかご工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	碎石 約200m ³ 生コンクリート 約85m ³ 補強土壁工 約270m ²	
4	永徳山治山工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	約6ヶ月	治山工事	落石防護柵工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね7月 を予定)	落石防護柵 19m	
5	夏油山治山工事	岩手県北上市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	山腹工 0.33ha	
6	八幡橋改良工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町 (西根林道)	約8ヶ月	林道工事	PCB塗膜除去 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB塗膜除去 57.1m ² 塗装塗替工 57.1m ²	
7	沢山沢林道改良工事	岩手県花巻市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート路面工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 約160m ³ 碎石 約400m ³	

注1) ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。