

令和 8 年 1 月 5 日  
分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署 湯沢支署 奈良 一志

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大木坂沢治山工事	秋田県湯沢市	約7ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1基：生コンクリート 369.2m3	
2	泥湯温泉治山工事	秋田県湯沢市	約4ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	雪崩予防網補修工 7基	
3	大倉沢作業道新設工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	延長：562m、幅員：3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	路盤材 約230m3	
4	元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町 (神平橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 36.6m2	
5	湯の又林道災害復旧工事	秋田県湯沢市	約7ヶ月	林道工事	軽量盛土工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	軽量盛土 約280m3 アスファルト舗装 約120m2	
6	上桧山林道（林業専用道）新設工事	秋田県雄勝郡羽後町	約9ヶ月	林道工事	延長：580m 幅員：3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	路盤材 約280m3 BOXカルバート 1基	
7	泥湯温泉治山工事	秋田県湯沢市	約3ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	雪崩防止柵補修工 1基	
8	北ヶ沢治山工事	秋田県横手市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	1.0基：生コンクリート318.7m3	繰越承認がなされることを前提とする。
9	温沢林道（林業専用道）新設工事	秋田県湯沢市	約5ヶ月	林道工事	林業専用道新設 L=200m 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	路盤材 約100.0m3	繰越承認がなされることを前提とする。

注1）ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。