

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
36,682

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	1月下旬		9,463	170				1,649	11,282	田代・砂子瀬・相馬		検知一括
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	1月下旬		10,666				134		10,800	大鰐・碓ヶ関		検知一括
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		6,500						6,500	深浦・南深浦		検知一括
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		3,679				21		3,700	大間越		検知一括
2回目	1号	6月下旬	造林事業請負	1月下旬		4,400						4,400	岩木		検知一括
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計					0	34,708	170	0	155	1,649	36,682		0.00		

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
23,385

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月中旬	製品生産及び森林環境保全整備事業 (東嘉瀬山国有林外)	3月中旬	101	15,029						15,130	喜良市・中里	0.46	一貫作業
1回目	2号	4月中旬	森林環境保全整備事業 (尾別山国有林外)	2月下旬		4,521	2,754			980		8,255	中里・今泉	9.19	一貫作業
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計					101	19,550	2,754	0	980	0		23,385		9.65	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
35,657

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月下旬	造林	2月下旬		10,528				21	1,964	12,513	蟹田		
1回目	2号	4月下旬	造林	12月下旬		7,051					1,058	8,109	今別		
1回目	3号	4月下旬	造林	2月中旬		6,575		422	2,411	1,273	10,681	八甲田外	1.94	一括発注	
2回目	1号	6月下旬	造林	2月中旬		3,454	377				3,831	内真部			
2回目	2号	6月下旬	造林	12月下旬						523	523	三厩			
											0				
											0				
											0				
											0				
											0				
											0				
											0				
											0				
											0				
計						0	27,608	377	422	2,432	4,818	35,657		1.94	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
45,563

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	備考		
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負(鍋滝山国有林外)	2月下旬		3,755					3,506	7,261	赤滝・薬研		
	2号	4月下旬	造林事業請負(葉色山国有林外)	2月下旬		5,558					1,289	6,847	大畑		
	3号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(二股山国有林外)	2月下旬	1,879	3,715				596		6,190	大間・易国間	3.27	植付一貫
	4号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(金八山国有林外)	2月下旬	2,721	5,877						8,598	宿野部・蛸崎	4.80	植付一貫
	5号	4月下旬	造林事業請負(野牛第1国有林外)	2月下旬		6,545				283		6,828	東通		
2回目	1号	6月下旬	造林事業請負(湯ノ川山国有林外)	3月上旬		9,839						9,839	湯の川・東川内		
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計						4,600	35,289	0	0	879	4,795	45,563		8.07	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年 3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
40,394

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回	1号	4月中旬	森林環境保全整備事業(方平国有林外)	12月中旬		3,792				64		3,856	奥瀬	
	2号	4月中旬	森林環境保全整備事業(蔦国有林)	12月中旬		6,103						6,103	八溪山	
	3号	4月中旬	森林環境保全整備事業(南来満山国有林外)	1月下旬		5,038						5,038	猿辺・田子	
	4号	4月中旬	製品生産及び森林環境保全整備事業(尾駈第三国有林外)	1月下旬	669	2,669						3,338	六力所・室ノ久保・横浜	
	5号	4月中旬	製品生産及び森林環境保全整備事業(黒森山国有林)	1月中旬	1,936	3,857				27		5,820	法量	4.69
	6号	4月中旬	森林環境保全整備事業(東天間館国有林外)	2月下旬		5,301	730				412	6,443	七戸・北坪川	2.01
	7号	4月中旬	製品生産及び森林環境保全整備事業(生内国有林)	1月中旬	2,964	1,990				53		5,007	奥瀬	11.89
												0		
2回	1号		製品生産及び造林事業請負(谷地国有林)	12月中旬	4,789							4,789	法量	11.90
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						10,358	28,750	730	0	117	439	40,394		30.49

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
39,846

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	早期発注分	製品生産請負及び造林事業請負		2,556	5,591		292			8,439	兄畑	25.19	
"	2号	早期発注分	製品生産請負及び造林事業請負		2,054	4,111			10		6,175	田山	17.28	
											0			
2回目	1号	早期発注分	造林事業請負			4,576	9				4,585	兄畑		
"	2号	早期発注分	造林事業請負			5,117					5,117	新町		
"	3号	早期発注分	造林事業請負			4,228			585		4,813	浄法寺		
"	4号	早期発注分	造林事業請負			7,260			101		7,361	松尾		
											0			
3回目	5号	未定	造林事業請負			3,356					3,356	小鳥谷		
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					4,610	34,239	9	292	696	0	39,846		42.47	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
19,700

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
2回目	1号	早期発注分	造林	11月下旬		8,000					8,000	平津戸		検知一貫
2回目	2号	早期発注分	造林	10月下旬		3,100					3,100	平津戸		〃
2回目	3号	早期発注分	造林	11月下旬		4,500					4,500	松草		〃
2回目	4号	早期発注分	造林	11月下旬		4,100					4,100	岩泉		〃
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	19,700	0	0	0	0	19,700		0.00

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
10,200

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考		
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1号	4月下旬	森林環境保全整備事業	1月下旬		4,340						4,340	安家		検知一括
1回目	2号	4月下旬	製品生産事業及び森林環境保全整備事業	11月下旬	540	1,090						1,630	野田	5.61	検知一括
1回目	3号	4月下旬	製品生産事業及び森林環境保全整備事業	12月下旬	860	2,070						2,930	山形	4.42	検知一括
2回目	4号	7月上旬	森林環境保全整備事業	12月下旬		1,300						1,300	大平		検知一括
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計					1,400	8,800	0	0	0	0		10,200		10.03	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
13,109

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	早期発注分	造林	12月中旬		3,687					3,687	世田米		
1回目	2号	早期発注分	造林	12月中旬		3,437					3,437	世田米		
1回目	3号	早期発注分	造林	12月中旬		3,866					3,866	世田米		
1回目	4号	早期発注分	造林	11月中旬		1,339		780			2,119	高田	2.16	
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計						0	12,329	0	780	0	0	13,109		2.16

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,800

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負_荒沢地区	1月下旬		3,960						3,960	雫石・御所	
	2号	4月中旬	造林事業請負_山王海地区	1月下旬		3,217				163		3,380	紫波	天然林択伐
	3号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負_外山第一地区	2月下旬	700	6,930						7,630	盛岡	一貫作業
												0		
2回目	1号	5月下旬	造林事業請負_小沢山地区	2月下旬		5,830						5,830	盛岡・岩手	
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計					700	19,937	0	0	0	163		20,800		0.00

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,677

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	4月中旬	造林事業	12月下旬		2,814					2,814	衣川	
1回目	2号	4月中旬	造林事業	12月下旬		529					529	土橋	
1回目	3号	4月中旬	造林事業	12月下旬			896				896	金ヶ崎	
1回目	4号	4月中旬	造林事業	12月下旬		2,821					2,821	須川	
1回目	5号	4月中旬	造林事業	12月下旬		2,680					2,680	花巻	
1回目	6号	4月中旬	造林事業	12月下旬		882					882	石鳥谷	
1回目	7号	4月中旬	造林事業	12月下旬		4,400					4,400	川舟	
1回目	8号	4月中旬	製品生産及び造林事業	12月下旬	32	2,738			54		2,824	川舟	
1回目	9号	4月中旬	造林事業	12月下旬		2,200					2,200	煤孫	
1回目	10号	4月中旬	造林事業	12月下旬		631					631	金ヶ崎	
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
計					32	19,695	896	0	54	0	20,677		0.00

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年 3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
25,000

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月下旬	森林環境保全整備事業請負 (二ツ岩国有林外)	2月下旬		6,890				698		7,588	土淵・上郷	
1回目	2号	4月下旬	森林環境保全整備事業請負 (荷鞍山国有林)	2月下旬		7,678						7,678	附馬牛	
1回目	3号	4月下旬	森林環境保全整備事業請負 (中滝山国有林)	2月下旬		7,305						7,305	附馬牛	
2回目	1号	7月下旬	森林環境保全整備事業請負 (千川畑国有林)	平成34年 2月下旬		1,658				771		2,429	附馬牛	市場化テスト
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
												0		
計						0	23,531	0	0	1,469	0	25,000		0.00

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
14,000

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		2,000					2,000	栗駒		早期発注
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		1,250					1,250	花山		早期発注
1回目	3号	4月下旬	製品生産事業及び造林事業請負	1月中旬	1,864	1,136					3,000	松岩	3.69	早期発注
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		1,600					1,600	米川		早期発注
1回目	5号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		1,550					1,550	中新田		早期発注
1回目	6号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		2,000					2,000	戸倉		早期発注
											0			
2回目	1号	7月上旬	造林事業請負	11月下旬		700					700	花山		
2回目	2号	7月上旬	造林事業請負	1月下旬		1,900					1,900	鮎川		
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					1,864	12,136	0	0	0	0	14,000		3.69	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
9,948

東北森林管理局
仙台森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	製品生産及び造林	12月上旬	989	1,781			47		2,817	根白石	2.74	一括発注
1回目	2号	4月中旬	造林	12月中旬		1,537		257			1,794	作並	1.39	一括発注
1回目	3号	4月中旬	造林	12月上旬		3,317			17		3,334	蔵王・白石		
1回目	4号	4月中旬	造林	10月中旬		180					180	七ヶ宿		公益的機能増進
1回目	5号	4月中旬	製品生産	12月上旬	1,823						1,823	七ヶ宿	5.40	一括発注
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					2,812	6,815	0	257	64	0	9,948		9.53	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
39,713

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	H31.4.中旬	造林事業請負	H31.11月下旬		7,016					7,016	長木		総合評価
1回目	2号	H31.4.中旬	造林事業請負	H31.11月下旬		8,047					8,047	扇田東		総合評価
1回目	3号	H31.4.中旬	造林事業請負	H31.10月下旬		3,867			140		4,007	七日市		総合評価
1回目	4号	H31.4.中旬	造林事業請負	H31.11月下旬		7,206					7,206	大湯・八幡平		総合評価
1回目	5号	H31.4.中旬	造林事業請負	H31.10月下旬		3,918					3,918	鷹巣		総合評価・検知含む
1回目	6号	H31.4.中旬	製品生産及び造林事業請負	H31.11月下旬	281	8,312			926		9,519	岩野目	0.79	総合評価
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					281	38,366	0	0	1,066	0	39,713		0.79	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
33,994

東北森林管理局
米代東部森林管理署 上小阿仁支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回	1号	4月下旬	製品生産及び造林	12月下旬	263	6,789				17		7,069	南沢(南沢担当区)		
	2号		製品生産及び造林	12月下旬	581	6,654				101		7,336	三里(三里担当区)	0.82	
	3号		製品生産及び造林	11月中旬	875	1,436	1,407					3,718	前田(湯の岱担当区)	5.54	
	4号		造林	10月下旬		2,819	617					3,436	平田(平田担当区)	2.18	
	5号		造林	10月下旬		2,193	2,219			670		5,082	比立内(中村担当区)	6.54	
2回	6号	5月中旬	造林	10月下旬		3,253					3,253	平田(平田担当区)			
3回	7号	7月中旬		—		4,100					4,100	三里(三里担当区)		市場化1年目	
計					1,719	27,244	4,243	0	788	0	33,994		15.08		

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
34,100

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	3,870	4,327					8,197	仁鮎	8.52	
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		13,740					13,740	仁鮎		
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		6,050					6,050	仁鮎		
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	11月中旬		4,570					4,570	能代		
											0			
2回目	1号	8月上旬	造林事業請負	H32 11月中旬		1,543					1,543			市場化(1年目)
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					3,870	30,230	0	0	0	0	34,100		8.52	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
48,000

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月中旬	製品生産及び造林	10月下旬	2,282	4,635	811			272		8,000	岱・鶴養	6.63	地拵1.95ha
	2号	4月中旬	造林	11月下旬		6,000						6,000	宮田・吉田・卒田		
	3号	4月中旬	造林	11月下旬		6,294				1,706		8,000	大曲・船岡		
	4号	4月中旬	製品生産及び造林	11月下旬	2,913	1,558	1,150			2,379		8,000	千屋	2.80	地拵0.85ha
	5号	4月中旬	製品生産及び造林	11月中旬	350	10,650						11,000	生保内・田沢		
2回目	1号	4月中旬	造林	10月下旬		7,000						7,000	玉川第一		
計					5,545	36,137	1,961	0	4,357	0	48,000			9.43	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,000

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	942	3,418			811		5,171	雄勝	1.82	検知含む
1回目	2号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	2,121	4,450			3,357	38	9,966	増田・皆瀬	5.60	
2回目	1号	未定	造林事業請負	未定		3,893			970		4,863	雄勝・皆瀬		検知含む
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					3,063	11,761	0	0	5,138	38	20,000		7.42	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
25,200

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月上旬	製品生産及び造林	11月中旬	552	2,000			305		2,857	本荘	1.88	総合・一括発注
1回目	2号	4月上旬	製品生産及び造林	10月下旬	1,222	1,357			77		2,656	本荘	2.33	総合・一括発注
1回目	3号	4月上旬	製品生産及び造林	10月下旬	1,932				1,653		3,585	本荘	4.69	総合・一括発注
1回目	4号	4月上旬	製品生産及び造林	11月上旬	926	848			1,131		2,905	笹子・矢島	2.09	総合・一括発注
1回目	5号	4月上旬	造林	11月上旬		10,738					10,738	矢島		総合
											0			
2回目	1号	—	製品生産	12月中旬	2,459						2,459	象潟		総合
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					7,091	14,943	0	0	3,166	0	25,200		10.99	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
12,000

東北森林管理局
庄内森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	4月中旬	製品生産事業請負及び造林事業請負	11月下旬	1,041	818					1,859	羽黒	4.17	
1回目	2	4月中旬	造林事業請負	12月上旬		7,037					7,037	遊佐		
2回目	1	未定	造林事業請負	10月下旬		1,918					1,918	温海		
2回目	2	未定	造林事業請負	11月下旬		1,186					1,186	平田		
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					1,041	10,959	0	0	0	0	12,000		4.17	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
19,000

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負契約	12月中旬	1,882	3,837						5,719	幸生	4.96	
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負契約	12月中旬		4,932						4,932	中村		
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負契約	12月中旬		2,511				914		3,425	幸生		
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負契約	12月中旬		4,629				295		4,924	村山 外		
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
												0			
計					1,882	15,909	0	0	1,209	0	19,000			4.96	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
39,660

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月中旬	森林環境保全整備事業	11月下旬		3,780					3,780	鮭川		
1回目	2号	4月中旬	森林環境保全整備事業	11月下旬		4,280					4,280	赤倉・舟形		
1回目	3号	4月中旬	森林環境保全整備事業	11月下旬		5,510	630				6,140	及位・釜淵	1.11	一貫作業
1回目	4号	4月中旬	森林環境保全整備事業	11月下旬		2,160	1,920				4,080	大沢・金山	2.09	一貫作業
1回目	5号	4月中旬	森林環境保全整備事業	11月下旬		3,910	1,010				4,920	名高・本郷	1.38	一貫作業
1回目	6号	4月中旬	森林環境保全整備事業	11月下旬		2,330	790				3,120	本郷	1.52	一貫作業
1回目	7号	4月中旬	製品生産事業及び森林環境保全整備事業	12月下旬	750	2,750	3,200				6,700	金山	8.10	一貫作業
2回目	8号	5月下旬	森林環境保全整備事業	2月下旬		3,040					3,040	新庄		生産性向上+検知一括
2回目	9号	5月下旬	製品生産事業及び森林環境保全整備事業	11月下旬	3,600						3,600	大沢	4.81	一貫作業+検知一括
											0			
											0			
											0			
											0			
											0			
計					4,350	27,760	7,550	0	0	0	39,660		19.01	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

平成31年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成31年3月11日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
8,800

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
置賜署	1号	4月中旬	製品生産及び造林	11月下旬	3,300						3,300	玉川	4.04	
置賜署	2号	4月中旬	造林	11月下旬		1,500					1,500	舟渡、玉川		
置賜署	3号	4月中旬	造林	11月下旬		3,210				40	3,250	玉川		
置賜署	4号	4月中旬	造林	11月下旬		750					750	米沢		
											0			
											0			
											0			
											0			
計					3,300	5,460	0	0	0	40	8,800		4.04	

(注) この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。