

運 転 時 間 実 施 計 画 書

物 件 名 建設機械等チャーター単価契約(釜石地区)

運 転 場 所		三陸中部森林管理署大槌・栗橋・釜石森林事務所管内					チャーター期間		自 契約締結の翌日から 至 令和 8 年 12 月 18 日								
機 種	型 式	台 数	作 業 種	各 機 種 の チ ャ ー タ ー 期 間												計 画 運 転 時 間 (H)	備 考
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月				
				10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20				
バックホウ	0.45m3	1	崩土除去 路面整正	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	140H	輸送回数 6.5 回
ダンプトラック	4t	1	土石等運搬	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10H	
ダンプトラック	10t	1	土石等運搬	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	30H	