

【宮城県内の対策】

実施箇所	これまでの取組状況
①国道398号線へ接続する林道の緊急整備	<ul style="list-style-type: none"> 被災した国道398号線の緊急復旧工事のための資材運搬路として、鎌内林道を緊急に整備(18日より緊急車両(工事車両)通行中)
②(市道)馬場駒の湯線の整備 	荒砥沢ダム上流部の復旧対策のほか、孤立化した集落(栗原市耕英地区)への通行確保にも資する(市道)馬場駒の湯線の崩土を除去(国有林に接する部分の崩土除去を6月22日完了)
③栗駒ダム上流 	【警戒避難支援対策】 <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー1基設置(駒の湯温泉搜索現場の安全対策)
④荒砥沢ダム上流   <p>作業道の崩土除去状況</p>	【警戒避難支援対策】 <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー2基・傾斜計1基設置 監視カメラ1機設置 【応急・復旧対策】 <ul style="list-style-type: none"> 6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 7月1日より工事現場までの作業道整備開始 (二迫川地区 地すべり地内の排水工事) 6月27日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 (二迫川地区 ダム上流部の地すべり調査) 7月3日より地すべり調査に着手
⑤花山湖上流 	【警戒避難支援対策】 <ul style="list-style-type: none"> 土石流センサー1基設置 (土石流センサー、水位計の設置を検討中) 【応急・復旧対策】 <ul style="list-style-type: none"> 6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 7月1日より実施設計調査に着手 (一迫川地区(小川原地区) 崩落土砂流出防止対策(土留工)) 6月27日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 (一迫川地区(河原小屋沢) 溪間対策(治山ダム)) 7月2日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 (一迫川地区(湯ノ倉上流) 溪間対策(治山ダム))
⑥県道築館栗駒公園線 (行者の滝周辺) 	【応急・復旧対策】 <ul style="list-style-type: none"> 流木による二次災害を防ぐため、行者滝周辺の倒木を処理

※ 赤字は新たに開始した対策