

令和2年度 森林整備事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和3年3月3日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 浅利 一成

(単位: ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							地上散布	改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	伐倒駆除	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵			天I地拵	歩道修理(km)	衛生伐		
															本数調整伐本	本数調整伐日	薬剤処理										
岩手北部	6回目	1号	造林事業請負(小鳥谷地区・地拵・植付・下刈)	2月下旬	5月上旬~8月下旬	二戸郡一戸町平糠国有林			11	11		16													小鳥谷	契約済	
		2号	造林事業請負(浄法寺地区・地拵・植付・下刈)	2月下旬	5月上旬~8月下旬	二戸市駒ヶ嶺国有林外			13	13		33														浄法寺	契約済
	6回目	1号	造林事業請負(新町地区・地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)	4月中旬	5月上旬~11月下旬	岩手県八幡平市鍋越山国有林外			24	24		33		2							5				新町	契約済	
		2号	造林事業請負(小鳥谷地区2・地拵・植付・下刈)	4月中旬	5月上旬~10月下旬	岩手県二戸郡一戸町平糠国有林外			25	25		24														小鳥谷	契約済
		3号	造林事業請負(兄畑地区・地拵・植付・下刈)	4月中旬	5月上旬~10月下旬	岩手県八幡平市天狗森国有林外			15	15		33													兄畑	契約済	
		4号	造林事業請負(浄法寺地区2・地拵・植付・下刈・歩道整備)	4月中旬	5月上旬~11月下旬	岩手県二戸市駒ヶ嶺国有林外			14	14		35									16				浄法寺	契約済	
		5号	造林事業請負(松尾・西根地区・地拵・植付・下刈・歩道整備)	4月中旬	5月上旬~11月下旬	岩手県八幡平市松尾寄木赤川山国有林外			17	17		42								2					松尾・西根	契約済	
		6号	造林事業請負(田山・日泥地区・地拵・植付・下刈)	4月中旬	5月上旬~10月下旬	岩手県八幡平市矢神嶺国有林外			22	22		76													田山・日泥	契約済	
7回	1号	製品生産及び造林事業請負(矢神嶺国有林)	4月下旬	5月上旬~11月下旬	岩手県八幡平市矢神嶺国有林						2															契約済	
		製品生産及び造林事業請負(曲田山外国有林)	4月下旬	5月上旬~11月下旬	岩手県八幡平市曲田山国有林外						2																契約済
		製品生産及び造林事業請負(上坊山国有林外)	4月下旬	5月上旬~11月下旬	岩手県八幡平市平笠上坊山国有林外						8																
1回目	1号	国有林野産物及び造林事業請負	10月上旬	10月中旬~10月下旬	岩手県八幡平市矢神嶺国有林						1														田山	取り止め	
2回目	1号	造林事業請負(浄法寺地区3・地拵・植付)	9月中旬	5月中旬~11月上旬	二戸市漆澤第一国有林			12	12																浄法寺	取り止め	
3回目	1号	造林事業請負(新町地区2・保育間伐(存置型))	10月下旬	10月下旬~11月下旬	八幡平市宇関澤山国有林															14					新町	契約済	
4回目	1号	造林事業請負(浄法寺地区)	3月上旬	3月上旬~8月下旬	二戸市漆澤第一国有林			12	12		34														浄法寺		
5回目	1号	造林事業請負(新町2地区・地拵・植付・下刈)	3月上旬	3月上旬~8月下旬	八幡平市曲田山国有林			9	9		36														新町		
6回目	1号	造林事業請負(浄法寺2地区・地拵・植付)	3月中旬	3月中旬~7月下旬	二戸市宇浄法寺第一国有林			10	10																	浄法寺	
		2号	造林事業請負(浄法寺3・新町地区・地拵・植付)	3月中旬	3月中旬~7月下旬	二戸市宇下藤国有林			11	11																浄法寺・新町	
		3号	造林事業請負(松尾地区・地拵・植付)	3月中旬	3月中旬~7月下旬	八幡平市宇岩津張国有林			13	13																松尾	
7回目	1号	造林事業請負(田山地区・保育間伐(存置型))	4月中旬	4月中旬~10月下旬	八幡平市宇兄川山国有林															41					田山		
				計				208	221		362		2									23					

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。