

(別紙様式2)

令和3年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和3年8月5日

分任支出負担行為担当官
岩手北部森林管理署長 浅利 一成

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量								森林事務所管内名	備考
						地拵	植付	下刈	除伐	歩道整備(km)	保育間伐(存置型)	計			
1	1号	4月中旬	造林事業請負(田山地区)	10月下旬	岩手県八幡平市							41		田山	契約済み
2	1号	4月中旬	造林事業請負(兄畑・田山2地区)	11月中旬	岩手県八幡平市	18	18	47						兄畑・田山	契約済み
	2号	4月中旬	造林事業請負(田山3地区)	11月中旬	岩手県八幡平市	22	22	62						田山	契約済み
	3号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺4・小鳥谷地区)	11月下旬	岩手県二戸市外	6	6	50		4				浄法寺・小鳥谷	契約済み
	4号	4月中旬	造林事業請負(浄法寺5地区)	11月下旬	岩手県二戸市	19	19	35		11				浄法寺	契約済み
	5号	4月中旬	造林事業請負(松尾2・西根地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	22	22	45	10	1				松尾・西根	契約済み
3	1号	9月中旬	造林事業請負(新町3地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	1	1							新町	
4	1号	9月中旬	造林事業請負(松尾3・西根2地区)	11月下旬	岩手県八幡平市	16	16							松尾・西根	
事業量計						104	104	239	10	16	41	0	0		

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。