

(別紙様式1)

令和3年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和3年9月9日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
40,149

分任支出負担行為担当官  
岩手北部森林管理署長 浅利 一成

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	4月	造林事業請負	11月		6,292					6,292				兄畑・新町	R2補正・契約済
2回目	1号	4月	造林事業請負	11月		5,082	1,221				6,303		2.77	○	田山	契約済
	2号	4月	製品生産及び造林事業請負	11月	1,254	3,801			952		6,007		4.75	○	田山	契約済
	3号	4月	製品生産及び造林事業請負	11月	2,032	4,403					6,435		5.57	○	浄法寺・新町	契約済
3回目	1号	4月	製品生産及び造林事業請負	12月	541	8,509					9,050			○	松尾・西根	契約済
4回目	1号	7月	造林事業請負	12月		2,999					2,999				兄畑・日泥	取り止め
	2号	7月	造林事業請負	12月		3,063					3,063				日泥	取り止め
計					3,827	34,149	1,221		952		40,149		13.09			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。  
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。  
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。  
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。