

(別紙様式1)

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年1月15日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
65,558

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署長 志磨 克

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	R6.4月下旬	造林事業請負(横岳前山地区)	令和6年12月13日		4,877					4,877			○	愛宕	
	2	R6.4月下旬	造林事業請負(高下山地区)	令和6年12月13日		4,380		685			5,065	1.13	1.13	○	川舟	
	3	R6.4月下旬	造林事業請負(北豊沢山国有林)	令和6年12月20日		3,011		1,048			4,059			○	花巻	
	4	R6.4月下旬	造林事業請負(寒沢山国有林)	令和7年1月31日		1,394					1,394			○	花巻	
	5	R6.4月下旬	造林事業請負(人当国有林)	令和6年12月20日				2,209			2,209			○	横川目	
	6	R6.4月下旬	造林事業請負(鉛後山国有林外)	令和7年1月31日		931		1,876			2,807			○	花巻・石鳥谷	
	7	R6.4月下旬	造林事業請負(猫丁山国有林)	令和7年1月31日		2,880					2,880			○	一関	
	8	R6.4月下旬	造林事業請負(長橋国有林)	令和6年12月20日		5,391					5,391			○	川舟	
	9	R6.4月下旬	製品生産及び造林事業請負(正法寺国有林)	令和7年1月31日	311	1,885		613		27	2,836			○	衣川	
	10	R6.4月下旬	造林事業請負(駒ヶ岳国有林)	令和7年1月31日		2,287					2,287			○	金ヶ崎	
2	1	未定	造林事業請負(十一ヶ銘国有林)	令和7年1月31日		5,836		60			5,896			○	衣川	
	2	未定	造林事業請負(西前川山国有林)	令和6年12月20日		2,131					2,131			○	土橋	
	3	未定	製品生産及び造林事業請負(二又岳国有林)	令和7年1月31日	29	6,171		178			6,378	0.58	0.58	○	土橋	
	4	未定	造林事業請負(高下山国有林)	令和6年12月20日		6,202					6,202			○	川舟	
	5	未定	造林事業請負(花巻越山国有林)	令和7年1月31日		2,027					2,027			○	川舟	
3	1	R7.2月下旬	造林事業請負(十一ヶ銘地区)	令和8年2月14日		4,628		20			4,648				衣川	
	2	R7.2月下旬	造林事業請負(志賀来地区)	令和8年1月10日				4,471			4,471				新町	
計						340	54,031		11,160	27	65,558	1.71	1.71			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。