

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量																	森 林 事務所 管内名	備 考
						地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐		
1	1号	5月中旬	造林事業請負 (羽根山地区、地拵・植付、下刈外)	6月上旬 ～12月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林			1.40	1.40		56.69		19.64										羽根山 三里	
2	1号	7月中旬	造林事業請負 (羽根山地区1、地拵・植付)	7月下旬 ～11月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林			1.40	1.40														羽根山	
2	2号	7月中旬	造林事業請負 (羽根山地区2、下刈)	7月下旬 ～10月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林						56.69												羽根山 三里	
2	3号	7月中旬	造林事業請負 (比立内地区1、地拵・植付)	7月下旬 ～11月上旬	北秋田市 阿仁戸鳥内外4字早瀬沢外7国有 林			2.86	2.86														中村	
2	4号	7月中旬	造林事業請負 (比立内地区2、下刈)	7月下旬 ～10月上旬	北秋田市 阿仁戸鳥内外4字早瀬沢外7国有 林						23.53												比立内 中村 笑内	
3	1号	9月中旬	造林事業請負 (羽根山地区1、地拵・植付)	9月下旬 ～11月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林			1.40	1.40														羽根山	
3	2号	9月中旬	造林事業請負 (比立内地区1、地拵・植付)	9月下旬 ～11月上旬	北秋田市 阿仁戸鳥内外4字早瀬沢外7国有 林			2.86	2.86														中村	
4	1号	10月上旬	造林事業請負 (羽根山地区1、地拵)	10月下旬 ～12月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林			1.40															羽根山	
4	2号	10月上旬	造林事業請負 (比立内地区1、地拵)	10月下旬 ～12月上旬	北秋田市 阿仁戸鳥内外4字早瀬沢外7国有 林			2.86															中村	
5	1号	2月下旬	造林事業請負 (南沢地区、地拵・植付、下刈外)	3月上旬 ～12月上旬	上小阿仁村 小沢田外4字小沢田外7国有林			13.47	13.47		79.05		4.94										南沢 小沢田	
5	2号	2月下旬	造林事業請負 (羽根山地区、地拵・植付、下刈外)	3月上旬 ～12月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林			3.84	3.84		93.36		14.58										羽根山 三里	
6	1号	2月下旬	造林事業請負 (南沢地区2、地拵・植付)	3月上旬 ～11月上旬	上小阿仁村 小沢田外4字小沢田外7国有林			11.23	11.23														南沢	
					事 業 量 計			42.72	38.46		309.32		39.16											

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。