

令和7年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和7年10月3日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署久慈支署長 十川 尚久

(単位 : ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森 林 事務所 管内名	備 考
						地 拵	植 付	補植	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注 入 (m3)	計		
1	1号	5月中旬	造林事業請負(野田地区、地拵・植付・下刈外)	5月中旬～11月28日	岩手県九戸郡野田村大字玉川外	8	8		37	9					62	野田	契約済み
1	2号	5月中旬	造林事業請負(山形地区、下刈・除伐外)	5月中旬～11月28日	岩手県久慈市山形町小国外				25	3		4			32	山形	契約済み
1	3号	5月中旬	造林事業請負(安家地区、下刈)	5月中旬～9月30日	岩手県下閉伊郡普代村字南俣外				38						38	安家	契約済み
					事 業 量 計	8	8		100	12	0	4	0	0	132		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。