

(別紙様式1)

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年1月5日

製品生産事業請負発注予定総量(m <sup>3</sup> )
55,806

分任支出負担行為担当官  
三八上北森林管理署長 古川 繁樹

(単位 作業種:m<sup>3</sup>、地拵・植付:ha、検知:m<sup>3</sup>)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	R7. 4月下旬	製品生産及び造林事業請負(横沢第二)	R8. 2月下旬	5,100	2,100		1,500		400	9,100		21	一括	横沢	
1回目	2号	R7. 4月下旬	製品生産及び造林事業請負(北来満山)	R8. 2月下旬	600	7,900					8,500		3	一括	田子、戸来	
1回目	3号	R7. 4月下旬	造林事業請負(生内)	R8. 2月下旬		9,200					9,200			一括	奥瀬	
1回目	4号	R7. 4月下旬	造林事業請負(東天間館)	R8. 2月下旬		8,400					8,400			一括	七戸	
2回目	1号	R8. 2月中旬	造林事業請負	R9. 2月下旬		556	9,619				10,175	17	17	一括	横沢	
2回目	2号	R8. 2月中旬	造林事業請負	R9. 2月下旬		8,022			19		8,041			一括	法量	
2回目	3号	R8. 2月中旬	造林事業請負	R9. 2月下旬		2,390					2,390			一括	田子	
計					5,700	38,568	9,619	1,500	19	400	55,806	17	41			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。