

(別紙様式2)

令和6年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和6年9月19日

分任支出負担行為担当官  
三陸中部森林管理署長 山田 亨

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量														森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐2類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	シカ被害 対策剤散布 (ha)	保護管 設置 (ha)	伐倒駆 除 (m3)	特別伐 倒駆除 (m3)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注 入 (m3)	丸太筋 工 (m)	誘引捕 獲 (基)			計
1	1号	4月下旬	造林事業請負(鬼丸山地区、地拵・植付外)	5月上旬～12月中旬	岩手県気仙郡住田町字鬼丸山園有林外	7	7	12	13			9							48	世田米	契約済	
1	2号	4月下旬	造林事業請負(西金沢山地区、地拵・植付外)	5月上旬～12月中旬	岩手県上閉伊郡大槌町金沢平西金沢山園有林外	1	1	15	22		37	10							86	大槌・栗根・釜石	契約済	
2	1号	5月上旬	造林事業請負(坂下山地区、地拵・植付外)	5月中旬～12月中旬	岩手県陸前高田市矢作町字坂下山園有林外	7	7	30	8	13		24							89	高田	契約済	
2	2号	5月上旬	保安林総合改良整備事業(大松倉地区)	5月中旬～12月中旬	岩手県釜石市甲子町字大松倉園有林						29					200		29	釜石	契約済		
3	1号	7月下旬	造林事業請負(宝鏡山地区、地拵・植付)	8月上旬～R7年11月中旬	岩手県陸前高田市矢作町宝鏡山園有林	2	2													高田	とりやめ	
4	1号	9月上旬	造林事業請負(子飼沢地区、準備地拵)	9月中旬～11月下旬	岩手県気仙郡住田町世田米字子飼沢園有林	9														世田米	契約済	
5	1号	10月中旬	ニホンジカ被害防除事業(誘引捕獲)大船渡地区	11月上旬～3月中旬	岩手県大船渡市日頃町町字高坂西風山園有林22林路外													30	30	高田		
事業量計						26	17	57	43	13	66	43	0	0	0	0	0	200	30	282		

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。