

大赤川・小赤川治山工事の進捗状況(第4報)

連絡先 0175-22-1131(下北森林管理署 治山グループ 担当 山崎・菊池)

図面:「国土地理院/地理院地図/GSIMaps」を使用



①既設谷止嵩上工 完成



②No1コンクリート谷止工 完成



③No2鋼製スリット谷止工 完成



④独立基礎型流木捕捉工 完成




⑤コンクリートブロック土留工 完成



⑥コンクリートブロック谷止工 完成

約2年間にわたった治山工事が無事に完了しました。
皆様のご理解とご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。



⑦独立基礎型流木捕捉工 完成

凡例

- ... 計画治山施設(下北森林管理署所管)
- ... 独立基礎型流木捕捉工(下北森林管理署所管)