

(別紙様式2)

令和3年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和4年1月25日

分任支出負担行為担当官

下北森林管理署長 小松 信人

(単位: ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量								森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	補植	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道修理(km)			計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負(田名部地区Ⅱ)	8月下旬	むつ市城ヶ沢字栲沢山国有林外				24					24	田名部・戸戸	契約済
1回目	2号	4月中旬	造林事業請負(東通地区Ⅱ)	10月下旬	東通村白糠字入込山国有林外				31				6	38	東通・老部	契約済
1回目	3号	4月中旬	造林事業請負(川内地区Ⅱ)	10月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外				77				5	82	西川内・瀬の川・東川内	契約済
1回目	4号	4月中旬	造林事業請負(脇野沢地区Ⅱ)	8月下旬	むつ市脇野沢字二又国国有林外				60					60	脇野沢	契約済
1回目	5号	4月中旬	造林事業請負(佐井地区Ⅱ)	8月下旬	大間町奥戸字二股山国有林外				103					103	大間・易間・佐井	契約済
1回目	6号	4月中旬	造林事業請負(佐井地区Ⅲ)	8月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林				93					93	佐井	契約済
2回目	1号	6月上旬	造林事業請負(猿ヶ森地区)	10月下旬	東通村小田野沢字荒沼国有林外								42	42	東通	契約済
2回目	2号	6月上旬	造林事業請負(猿ヶ森地区Ⅱ)	10月下旬	東通村猿ヶ森字猿ヶ森国有林								54	54	東通	契約済
2回目	3号	6月上旬	造林事業請負(佐井地区Ⅳ)	10月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林								61	61	佐井	契約済
3回目	1号	3月上旬	造林事業請負(川内地区)	6月下旬	むつ市川内町字福浦山国有林外	15	15							31	西川内	公告済
3回目	2号	3月上旬	造林事業請負(田名部地区)	11月中旬	むつ市城ヶ沢字栲沢山国有林外	5	5	8	27					45	田名部・戸戸	公告済
3回目	3号	3月上旬	造林事業請負(佐井地区)	10月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外				61					61	佐井・牛滝	公告済
4回目	1号	3月上旬	造林事業請負(川内地区Ⅱ)	11月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外				41	62				103	西川内・東川内・脇野沢	
4回目	2号	3月上旬	造林事業請負(脇野沢地区)	11月下旬	むつ市川内町蛸崎字松山国有林外			16	76	15				107	蛸崎・脇野沢	
4回目	3号	3月上旬	造林事業請負(佐井地区Ⅱ)	10月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林				92					92	佐井	
4回目	4号	3月上旬	造林事業請負(猿ヶ森地区)	11月下旬	東通村猿ヶ森字猿ヶ森国有林外				20	11			33	64	東通・老部	
4回目	5号	3月上旬	造林事業請負(猿ヶ森地区Ⅱ)	11月下旬	東通村砂子又字大平滝国有林外				19				47	66	東通・老部	
事業量計						21	21	24	725				238	11	1,127	

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、「灰色着色」に着色してあります。