

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和3年2月4日

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長 小松 信人

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量						関係森林事務所	備考	
							地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類				保育間伐
											本数調整伐A	本数調整伐B			
下北	1回目	1号	造林事業請負(田名部地区・地拵・植付)	R2.4月中旬	R2.4月中旬～6月下旬	むつ市城ヶ沢字柗沢山国有林外	13	13					田名部	契約済	
		2号	造林事業請負(田名部地区Ⅱ・地拵・植付・下刈)	R2.4月中旬	R2.4月中旬～11月中旬	むつ市関根字南関根第1国有林外	11	11	21				田名部・出戸	契約済	
		3号	造林事業請負(川内地区・地拵・植付・下刈)	R2.4月中旬	R2.4月中旬～11月中旬	むつ市川内町板家戸国有林外	5	5	107				西川内・湯の川・東川内	不落	
	2回目	1号	造林事業請負(東通地区・地拵・植付・下刈)	R2.5月下旬	R2.5月下旬～11月中旬	東通村小田野沢字大平滝国有林外	9	9	34				東通・老部	契約済	
		2号	造林事業請負(脇野沢地区・地拵・植付・下刈外)	R2.5月下旬	R2.5月下旬～12月上旬	むつ市脇野沢源藤城国有林外	15	15	39	7			脇野沢・宿野部	契約済	
		3号	造林事業請負(大畑地区・地拵・植付・下刈外)	R2.5月下旬	R2.5月下旬～12月上旬	むつ市大畑町大尽山国有林外	3	3	21	15	1		大畑・赤滝・易国間・大間	契約済	
		4号	造林事業請負(佐井地区Ⅱ・地拵・植付・下刈外)	R2.5月下旬	R2.5月下旬～12月上旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	8	8	33	18			佐井	契約済	
	3回目	1号	造林事業請負(川内地区・地拵・植付・下刈)	R2.6月中旬	R2.6月中旬～11月中旬	むつ市川内町板家戸国有林外	5	5	107				西川内・湯の川・東川内	契約済	
	4回目	1号	造林事業請負(田名部地区Ⅲ・地拵・植付・除伐)	R2.9月上旬	R2.9月上旬～12月上旬	むつ市奥内字奥内第1国有林外	5	5		98			田名部・東通	契約済	
		2号	造林事業請負(脇野沢地区Ⅱ・地拵・植付・除伐)	R2.9月上旬	R2.9月上旬～12月上旬	むつ市脇野沢二又国有林外	3	3		21			脇野沢	契約済	
	5回目	1号	造林事業請負(出戸地区・保育間伐)	R2.10月下旬	R2.10月下旬～12月下旬	むつ市大畑町字大尽山国有林76は1林小班外						29	出戸	契約済	
		2号	造林事業請負(薬研・易国間地区・保育間伐)	R2.10月下旬	R2.10月下旬～12月下旬	むつ市大畑町字朝比奈岳国有林154ろ1林小班外						18	薬研・易国間	契約済	
		3号	造林事業請負(佐井地区Ⅲ・保育間伐)	R2.10月下旬	R2.10月下旬～12月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林2235い1林小班外						27	佐井	不落	
		4号	造林事業請負(佐井地区Ⅳ・保育間伐)	R2.10月下旬	R2.10月下旬～12月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林2279い1林小班外						61	佐井	不落	
		5号	造林事業請負(佐井地区Ⅴ・保育間伐)	R2.10月下旬	R2.10月下旬～12月下旬	佐井村長後字喜平治山国有林2290へ1林小班外						30	佐井	契約済	
	6回目	1号	造林事業請負(佐井地区Ⅲ・保育間伐)	R2.11月下旬	R2.11月下旬～12月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林2235い1林小班外						27	佐井	契約済	
	7回目	1号	造林事業請負(老部地区・地拵・植付)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～6月下旬	東通村白糠字入込山国有林	7	7					老部	ゼロ国	
	8回目	1号	造林事業請負(田名部地区・地拵・植付・除伐)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～12月上旬	むつ市城ヶ沢字柗沢山国有林外	12	12		83			田名部・出戸	R2補正予算	
		2号	造林事業請負(東通地区・地拵・植付)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～6月下旬	東通村砂子又字大平滝国有林外	17	17					東通・老部	R2補正予算	
		3号	造林事業請負(川内地区・除伐)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～12月上旬	むつ市川内町字高野山国有林外				68			西川内・湯の川・東川内	R2補正予算	
		4号	造林事業請負(脇野沢地区・地拵・植付)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～11月中旬	むつ市脇野沢字二又国有林外	22	22					脇野沢	R2補正予算	
		5号	造林事業請負(易国間地区・地拵・植付・除伐)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～6月下旬	風間浦村易国間字八森山国有林外	5	5		3			易国間・大間	R2補正予算	
		6号	造林事業請負(佐井地区・地拵・植付・除伐)	R3.3月中旬	R3.3月下旬～12月上旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	14	14		9			佐井・牛滝	R2補正予算	

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。