令和7年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和7年7月10日

分任支出負担行為担当官 下北森林管理署長 成田 敏

(単位:ha)

																(中	位:ha)
入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林	
						地拵	植付	改植地拵	改植	下刈	除伐	伐倒くん蒸	薬剤注入	歩道修		事務所	備考
												(m3)	(m3)	理(km)	計	管内名	
1回目	1号	2月下旬	造林事業請負 (田名部地区)	11月下旬	むつ市城ヶ沢字椈沢山国有林外	9. 5	9. 5			43. 9	5. 5				68. 4	田名部・出戸	契約済
1回目	2号	2月下旬	造林事業請負 (東通地区)	11月下旬	東通村砂子又字大平滝国有林外	11.5	11.5			44. 1	1. 2				68. 2	東通・老部	契約済
1回目	3号	2月下旬	造林事業請負 (佐井地区)	11月下旬	佐井村佐井宇湯ノ川越国有林外	12. 0	12.0			6. 9	4. 6				35. 5	佐井・牛滝	契約済
1回目	4号	2月下旬	造林事業請負(佐井地区2)	11月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林	6. 3	6. 3			2. 0	37. 9				52. 3	佐井	契約済
1回目	5号	2月下旬	造林事業請負 (川内地区)	7月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外	17. 6	17. 6								35. 1	東川内・湯の川	契約済
2回目	1号	5月中旬	ナラ枯れ等防除事業請負(脇野沢・大間・佐井)	6月上旬	むつ市脇野沢字源藤城国有林外							43. 0	15.8			脇野沢・大関・佐井・牛湾	契約済
3回目	1号	5月中旬	造林事業請負 (川内地区2)	10月下旬	むつ市川内町字福浦山国有林外					44. 4						西川内・湯の川	契約済
3回目	2号	5月中旬	造林事業請負 (大畑地区)	11月下旬	むつ市大畑町大字正津川字大尽山国有林外	12. 5	12. 5			12. 1	1. 2					大畑・赤滝・薬研・易国間	契約済
3回目	3号	5月中旬	造林事業請負(佐井地区3)	10月下旬	下北郡大間町大字奥戸字二股山国有林外					57. 5						大間・佐井	契約済
3回目	4号	5月中旬	造林事業請負(老部地区外)	10月下旬	むつ市奥内字川代山国有林外			9. 9	9. 9	24. 0						老部・大畑	契約済
4回目	1号	8月下旬	造林事業請負(脇野沢地区、地拵・植付・下刈)	11月上旬	むつ市川内町字松山国有林外	6	6			8					20	蛎崎・脇野沢	
4回目	2号	8月下旬	造林事業請負(佐井地区4、地拵・植付・除伐)	11月下旬	下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林外	3	3				10				16	大間・佐井	
					事業量計	78. 3	78. 3	9. 9	9.9	242.6	60.3	43. 0	15. 8	0.0	295. 5		
	76 33 d. (d		 					*注系完*								l	

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。