

(別紙様式 1)

令和 7 年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和 8 年 1 月 16 日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
54,145

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長 成田 敏

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	5月中旬	造林事業(栲沢山地区)	2月下旬		8,247				753	9,000			一括	田名部	契約済
1回目	2号	5月中旬	造林事業(板家戸地区)	2月下旬				10,000			10,000			一括	西川内	契約済
1回目	3号	5月中旬	造林事業(釜ノ沢国有林)	2月下旬		7,258		2,612		130	10,000	8.12	8.12	一括	宿野部	契約済
1回目	4号	5月中旬	造林事業(葉色山地区)	2月下旬		1,409		6,409		2,182	10,000			一括	大畑・薬研	契約済
1回目	5号	5月中旬	製品生産及び造林事業(朝比奈岳国有林外)	2月下旬	587			7,612		1,646	9,845			一括	大畑・赤滝	契約済
2回目	1号	R8.2月下旬	造林事業(川代山地区)	12月中旬		3,600		1,700			5,300	4.58	4.58	一括	老部	
計					587	20,514	0	28,333	0	4,711	54,145	12.70	12.70			

注 1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注 2 2 回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注 3 2 回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。