

(別紙様式2)

令和7年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和8年1月16日

分任支出負担行為担当官

下北森林管理署長 成田 敏

(単位: ha)

入札の回数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森 林 事務所 管内名	備 考
						地 拵	植 付	改植地拵	改植	下 刈	除 伐	伐倒くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	歩道修 理(km)	計		
1回目	1号	2月下旬	造林事業請負（田名部地区）	11月下旬	むつ市城ヶ沢字柗沢山国有林外	9.5	9.5			43.9	5.5				68.4	田名部・出戸	契約済
1回目	2号	2月下旬	造林事業請負（東通地区）	11月下旬	東通村砂子又字大平滝国有林外	11.5	11.5			44.1	1.2				68.2	東通・老部	契約済
1回目	3号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区）	11月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林外	12.0	12.0			6.9	4.6				35.5	佐井・牛滝	契約済
1回目	4号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区2）	11月下旬	佐井村佐井字湯ノ川越国有林	6.3	6.3			2.0	37.9				52.3	佐井	契約済
1回目	5号	2月下旬	造林事業請負（川内地区）	7月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外	17.6	17.6								35.1	東川内・湯の川	契約済
2回目	1号	5月中旬	ナラ枯れ等防除事業請負（脇野沢・大間・佐井）	6月上旬	むつ市脇野沢字源藤城国有林外							43.0	15.8			脇野沢・大間・佐井・牛滝	契約済
3回目	1号	5月中旬	造林事業請負（川内地区2）	10月下旬	むつ市川内町字福浦山国有林外					44.4						西川内・湯の川	契約済
3回目	2号	5月中旬	造林事業請負（大畑地区）	11月下旬	むつ市大畑町大字正津川字大尾山国有林外	12.5	12.5			12.1	1.2					大畑・赤滝・薬師・尾田間	契約済
3回目	3号	5月中旬	造林事業請負（佐井地区3）	10月下旬	下北郡大間町大字奥戸字二股山国有林外					57.5						大間・佐井	契約済
3回目	4号	5月中旬	造林事業請負（老部地区外）	10月下旬	むつ市奥内字川代山国有林外			9.9	9.9	24.0						老部・大畑	契約済
4回目	1号	8月下旬	造林事業請負（脇野沢地区、地拵・植付・下刈）	11月上旬	むつ市川内町字松山国有林外	6	6			8					20	蛸崎・脇野沢	契約済
4回目	2号	8月下旬	造林事業請負（佐井地区4、地拵・植付・除伐）	11月下旬	下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林外	3	3				10				16	大間・佐井	入札不調
5回目	1号	8月下旬	造林事業請負（佐井地区4、地拵・植付・除伐）	11月下旬	下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林外	3	3				10				16	大間・佐井	入札取りやめ
6回目	1号	2月下旬	造林事業請負（東通地区、地拵・植付、下刈外）	11月下旬	下北郡東通村大字小田野沢字大平滝国有林外	3	3			31	2				39	東通・老部	
6回目	2号	2月下旬	造林事業請負（川内地区、地拵・植付、下刈外）	11月下旬	むつ市川内町字福浦山国有林外	13	13			57	59				142	東川内・西川内 湯の川・蛸崎 脇野沢	
6回目	3号	2月下旬	造林事業請負（佐井地区、地拵・植付、下刈）	10月下旬	下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林外	3	3			77					83	佐井・牛滝	
6回目	4号	2月下旬	造林事業請負（川内地区2、地拵・植付）	6月下旬	むつ市川内町字高野山国有林	11	11								22	東川内	
					事業量計	111.3	111.3	9.9	9.9	407.6	131.3	43.0	15.8	0.0	597.5		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。