

分任支出負担行為担当官

庄内森林管理署長 松浦 博文

(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森 林 事務所 管内名	備 考
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	歩道整備 (km)	地上散布 (ha)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	計		
1回	1号	5月上旬	庄内海岸浜中地区保安林総合改良整備事業	5月下旬	酒田市浜中外								571		571	遊佐	事業完了
2回	1号	6月上旬	松くい虫防除事業請負（浜中地区外 地上散布）	R7.7月中旬	酒田市浜中外						140				140	遊佐・羽黒	契約済み
3回	1号	5月下旬	酒田海岸治山工事	R8.3月下旬	鶴岡市湯野浜		3	1		1					5	羽黒	契約済み
4回	1号	10月上旬	庄内海岸宮海地区保安林総合改良整備事業	R7.12月中旬	酒田市宮海外								392			遊佐	公告済み
5回	1号	10月下旬	庄内海岸西割地区保安林総合改良整備事業	R7.12月中旬	酒田市浜中								1,212			遊佐	公告済み
6回	1号	11月上旬	庄内海岸八間山地区保安林総合改良整備事業	R8.1月中旬	酒田市浜中								1,000			遊佐	
7回	1号	11月上旬	庄内海岸湯野浜地区保安林総合改良整備事業	R7.12月中旬	鶴岡市湯野浜								450			羽黒	
8回	1号	12月上旬	松くい虫防除事業請負（高館山地区 伐倒駆除）	R8.3月上旬	鶴岡市馬町							325			325	羽黒	
9回	1号	12月中旬	松くい虫防除事業請負（樹幹注入）	R8.3月中旬	酒田市宮海									44	44	遊佐	
					事業量計	0	3	1	0	1	140	325	3,625	44	4,139		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。