

(別紙様式2)

令和7年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和7年4月2日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信

(単位: ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	改植	準備地拵	下刈	除伐	除伐Ⅱ類	シカ食害対策剤	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)			計
1	1号	5月上旬	造林事業請負(附馬牛・大迫地区 地拵・植付、下刈、改植、シカ食害対策剤散布)	5月上旬～11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町東禅寺字荷鞍石山国有林外	8	8	9		137			94				附馬牛・大迫	
2	1号	6月下旬	国有林野産物公売及び造林事業請負(附馬牛地区 地拵・植付、シカ食害対策剤散布)	R7.6月下旬～R9.11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町東禅寺字東禅寺国有林	3	3						3				附馬牛	3ヶ年
3	1号	8月上旬	造林事業請負(土淵・附馬牛地区 地拵・植付、除伐、シカ食害対策剤散布)	8月上旬～11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛字上附馬牛第一国有林外	26	26			14			4				土淵・附馬牛	
事業量計						36	36	9	0	137	14	0	101	0	0			

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、「灰色着色」に着色してあります。