

(別紙様式2)

令和8年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和8年8月31日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信

(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森 林 事務所 管内名	備 考	
						地拵	植付	改植	準備 地拵	下刈	除伐	除伐 Ⅱ類	シカ被害 対策剤	歩道 修理 (km)	伐倒駆 除外 (m3)			計
1	1号	5月中旬	造林事業請負(土淵地区 地拵・植付、外3)	5月下旬～ 11月下旬	岩手県遠野市土淵町栃内字ニツ岩国有林30林班ろ9 小班外	9	9			72	3		58				土淵	
2	2号	5月中旬	造林事業請負(宮守・大迫地区2 地拵・植 付)	5月下旬～ 11月下旬	岩手県遠野市宮守町大字上宮守字上宮守国有林 296林班い1①小班外	18	18										宮守・大迫	
3	1号	9月上旬	国有林野産物公売及び造林事業請負(宮守地区)	R8.9月下旬～ R9.11月下旬	岩手県遠野市小友町字小友第二国有林	5	5										宮守	混合契約 2ヶ年
4	1号	10月下旬	松くい虫防除事業請負(宮守地区2)	11月上旬～ 11月下旬	岩手県花巻市東和町田瀬字砥森山国有林外										129		宮守	
					事 業 量 計	32	32	0	0	72	3	0	58	0	129			

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。