

令和5年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和5年9月26日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

(単位：ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	改植	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整位A	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	歩道 修理 (km)	計			
1	1号	契約済	ナラ枯れ等防除事業請負 (深浦地区)	3月2日～ 6月30日	青森県西津軽郡深浦町 大字風合瀬字砂子川国有林外								516	343		859	深浦	単位:本
2	1号	契約済	造林事業請負 (大鰐地区、地拵・植付・下刈外)	3月2日～ 11月17日	青森県南津軽郡大鰐町 大字居土字三ツ目内山国有林外	10.13	10.13		21.43	37.29						78.98	大鰐	
2	2号	契約済	造林事業請負 (黒石地区外、地拵・植付)	3月2日～ 10月31日	青森県黒石市 大字大川原字大小川沢国有林外	28.12	28.12									56.24	黒石 葛川	
3	1号	4月下旬	造林事業請負 (岩木地区外、地拵・植付・下刈外)	4月下旬～ 11月27日	青森県弘前市 大字百沢字東岩木山国有林外	13.84	13.84		80.09	6.42						114.19	岩木 田代 砂子瀬	
3	2号	4月下旬	造林事業請負 (相馬地区、下刈・除伐・除伐2類)	4月下旬～ 11月27日	青森県弘前市 大字湯口字湯口山国有林				26.73	33.94	23.33					84.00	相馬	
3	3号	4月下旬	造林事業請負 (碓ヶ関地区外、下刈・除伐)	4月下旬～ 11月27日	青森県平川市 大字碓ヶ関字西碓ヶ関山国有林外				39.06	24.52						63.58	碓ヶ関 久吉	
3	4号	4月下旬	造林事業請負 (葛川地区外、地拵・植付・下刈)	4月下旬～ 10月31日	青森県平川市 大字切明字温川沢国有林外	28.58	28.58		75.78							132.94	黒石 葛川	
3	5号	4月下旬	造林事業請負 (深浦地区外、地拵・植付・下刈)	4月下旬～ 10月31日	青森県西津軽郡深浦町 大字広戸字広戸山国有林外	11.09	11.09		23.78							45.96	深浦 岩崎 大間越	
3	6号	4月下旬	造林事業請負(大戸瀬地区外、下刈)	4月下旬～ 10月31日	青森県西津軽郡深浦町 大字関字小童子山国有林外				34.58							34.58	大戸瀬 芦菴	
4	1号	11月上旬	ナラ枯れ防除事業請負 (岩木地区外)	11月上旬～ 12月20日	青森県弘前市 大字百沢字東岩木山国有林外								661	387		1,048	岩木 大戸瀬 芦菴 深浦 大間越	単位:本
事業量計						91.76	91.76		301.45	102.17	23.33	1,177	730		610.47ha 1,907本			

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。