

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注見通し

令和7年4月1日

素材生産事業請負発注予定総量（m ³ ）
57,923

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

(単位：m3)

入札 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作業種								森林事務 所管内名	植付 (ha)	備 考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.1月中旬			7,466	2,612		23		10,101	仁鮎	7.82	一貫作業
	2	R7.5月上旬	製品生産及び造林事業請負	R8.1月中旬		63	6,119	2,540				8,722	仁鮎	6.52	一貫作業
	3	R7.5月上旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬	311		5,054	1,167				6,532	上岩川	5.44	一貫作業
	4	R7.5月上旬	造林事業請負	R7.12月中旬			3,113	584		422		4,119	真名子	1.80	一貫作業
	5	R7.5月上旬	造林事業請負	R7.12月中旬			3,295	3,042		314		6,651	杉沢	11.06	一貫作業
	6	R7.5月上旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬		912	5,379					6,291	杉沢		検知一括
2回目	7	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.1月中旬			9,270	721				9,991	仁鮎	2.23	検知一括
3回目	8	R7.6月上旬	造林事業請負	R7.12月中旬			3,415	681	1,420			5,516	真名子	5.56	一貫作業
計					311	975	43,111	11,347	1,420	759		57,923		40.43	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。