

(別紙様式2)

令和7年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和8年1月19日

### 分任支出負擔行為担当官

米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

(単位 : ha)

入札の回数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量												森 林 事務所 管内名	備 考
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐	歩道 整備 (km)	伐倒 駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	地上 散布 (ha)	調査 (ha)	計		
1回目	1号	4月中旬	保安林総合改良整備事業（下浜地区）	4月中旬～6月下旬	秋田県能代市能代町字後谷地外2国有林外								978	427			1,405	能代	
2回目	1号	5月下旬	松くい虫防除事業請負（能代地区）	6月上旬～7月上旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地外2国有林外										307		307	能代	
3回目	1号	5月下旬	造林事業請負（ニツ井・真名子地区、地拵・植付外）	6月上旬～11月上旬	秋田県能代市ニツ井町梅内字梅内沢、桎山沢国有林外	19	19	46									84	ニツ井、真名子	
3回目	2号	5月下旬	造林事業請負（能代地区、地拵・植付外）	6月上旬～11月上旬	秋田県能代市母体字母体山外1国有林外	5	5	19									29	能代	
4回目	1号	7月下旬	松くい虫被害木調査委託	7月下旬～11月上旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地外2国有林外											311	311	能代	
5回目	1号	2月下旬	保安林総合改良整備事業（下浜地区）	R8.3月上旬～ R8.6月下旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地外2 国有林外									4,813				能代	
6回目	1号	2月下旬	造林事業請負（仁鮎地区、地拵・植付・下刈外）	R8.3月上旬～ R8.12月中旬	秋田県能代市ニツ井町仁鮎小掛山外3 字仁鮎小掛山外9国有林外	30	30	83	14									仁鮎	
					事業量計	54	54	148	14					978	5,240	307	311	2,136	

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。