


令和2年度 薬剤散布箇所位置図



作業予定表

作業実施予定日	実施予定箇所	予定面積(ha)
6月22日	緑	27.60
6月23日	黄色	30.58
6月24日	紫	41.86
6月25日	赤	44.45
6月26日	橙色	40.05
6月29日	桃色	44.74
6月30日	黒	40.01
7月1日	青	37.71
7月2日	予備日	
7月3日	予備日	
7月4日	予備日	
7月5日	予備日	
7月6日	予備日	
7月7日	予備日	
7月8日	予備日	

注意

- 雨天・強風時は作業が順延となります。
- 風向き等で、実施箇所を変更する場合があります。
- 作業時間は、午前4:00～7:30及び8:30～12:00です。