
別紙様式 3(一般競争入札)  
令和 4 年度 会津森林管理署南会津支署公共工事契約状況(契約の変更) 

令和 5 年 12 月 8 日 
 

分任支出負担行為担当官 
会津森林管理署南会津支署長 橋本 俊夫  

 
工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式 

坪入山地区復旧治山工事(R4 補正) 福島県南会津郡南会津町小立岩字安越岐国有林 1055 は 1 林小班外 治山工事 別紙 積算内訳書のとおり 一般競争入札 

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所 

61,611,000 円 55,427,210 円 令和 5 年 3 月 16 日 南総建株式会社 福島県南会津郡南会津町山口字堀田 791 

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期 

61,200,000 円 令和 5 年 4 月 令和 5 年 11 月 

 
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 
・変更契約年月日 令和 5 年 11 月 21 日 
・変更の理由 豪雨による床掘箇所の崩落及び増水による床掘箇所の水没により作業できない期間があったため、工期延長を行った。 
・変更後の工事完成の時期 令和 5 年 12 月 20 日 

 
・変更契約年月日 令和 5 年 11 月 27 日 ・変更後の契約金額(税抜き) 61,880,000 円 
・変更の理由 床掘勾配変更に伴う土量の変更及び均しコンクリートの構造変更を行った。 
・変更後の工事完成の時期 令和 5 年 12 月 20 日 
 


