
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長　松下　英之

工事概要 入札方式

施工延長　500m
一般競争入札
総合評価

予定価格（税抜き） 契約年月日

21,693,000 令和4年3月16日

契約金額（税抜き）

21,500,000

第１回変更契約年月日：令4年3月24日
第１回変更契約理由：「令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価について」に基づく変更契約。
第１回変更契約金額：21,759,000円
第２回変更契約年月日：令4年9月20日
第２回変更契約理由：一般管理費率の変更に伴う変更
第２回変更契約金額：21,966,000円
第３回変更契約年月日：令4年10月11日

令和４年12月22日

令和４年度　利根沼田森林管理署公共工事契約状況

工事着手の時期 工事完成の時期

第３回変更契約理由：現場状況により工種等が減少したことによる。

令和4年5月 令和4年10月

工事種別施工場所工事名

19,058,200
沼田土建株式会社　取締役社長　青柳　剛
群馬県沼田市西倉内町593

南ヶ谷林道改良工事（Ｒ３補正）
群馬県利根郡みなかみ町相俣字大源
田外２国有林２４７林班に小班外

治山・林道工事

調査基準価格（税抜き） 契約相手方の商号又は名称及び住所

第３回変更契約金額：22,700,000円
成績評定の結果　　評定点 85 点


