
別記様式３

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長　　石上　公彦　　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　平成29年12月6日 ・変更後の契約金額（税抜き）　8,620,000円
　・変更の理由　現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
　・変更後の工事完成の時期　平成29年12月

平成29年12月

工事完成の時期

　契約相手方の商号又は名称及び住所

8,600,000円　

契約金額（税抜き）

平成29年8月

工事着手の時期

　滋賀県東近江市杠葉尾町1239　株式会社　三希土木－

予定価格（税抜き）

林道工事清水谷林道改良工事

平成 29年 12月  6日

工事概要施工場所

平成２９年度　滋賀森林管理署公共工事契約状況

一般競争入札

9,192,000円　

調査基準価格（税抜き）

清水谷国有林

工事種別 入札方式工事名

滋賀県東近江市茨川町

平成29年8月10日

契約年月日

林道改良延長：27.0m


