
別紙様式３（一般競争入札）

平成30年2月2日

分任支出負担行為担当官　

鳥取森林管理署長　　斎藤 均

 工事概要  入札方式

渓間工 1基
一般競争契約
（施工体制確認型総合評価落札方式）

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

　・変更契約年月日　平成30年2月2日      ・変更後の契約金額(税抜き)　37,100,000円

　・変更の理由　現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。

　・変更後の工事完成の時期　平成30年3月

平成29年度　広島森林管理署公共工事契約状況

 工　事　名  施工場所  工事種別

半坂山災害復旧工事 広島県福山市水呑町　半坂山国有林 治山工事

（変更契約）

 契約金額（税抜き）  工事着手の時期  工事完成の時期

31,000,000 円 平成29年9月 平成30年3月

 予定価格（税抜き）  調査基準価格（税抜き）  契約年月日  契約相手方の商号又は名称及び住所

31,438,000 円 27,904,860 円 平成29年8月24日 広島県神石郡神石高原町小畠2258　　児玉建設　株式会社
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