






（一般競争入札）
平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 平成 29 年  3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  中澤 文彦  印        

契約金額(税抜き)

19,200,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 平成 29年 2月 8日 ・変更後の契約金額（税抜き）16,900,000円
・変更の理由 床掘の結果、コンクリート擁壁基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、構造の変更をおこなった。(新規工種)  

床掘の結果、ブロック積基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、基礎工を施工した。(新規工種)  

通行に支障がないため、現道補修を取りやめた。  

構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。  

現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。（変更後の林道延長44.0m）
・変更後の工事完成の時期 平成 29年 2月

○成績評定の結果
評定点  71点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

和田山林道災害復旧工事(明許) 高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2103林班 林道工事 林道延長45.0m 幅員4.0m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

19,826,000円 17,358,050円 平成28年6月30日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

工事着手の時期 工事完成の時期

平成28年7月 平成29年2月


