













（一般競争入札）
平成 28 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況 平成 29 年  3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  佐賀 賢二  印        

契約金額(税抜き)

33,150,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 平成 28年 8月 5日 ・変更後の契約金額（税抜き）33,150,000円
・変更の理由 ・契約約款改正に伴う変更
・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 平成 29年 3月16日 ・変更後の契約金額（税抜き）36,900,000円
・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた  

・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた  

・コンクリート擁壁の床掘を行ったところ、一部で岩盤が出現しなかったため、基礎敷礫を施工することとした  

・改良工区について切土により路体を構築する計画であったが、路肩付近に地割れが発生し幅員が確保できないため、コ
ンクリート擁壁を施工し幅員を確保することとした  

・切土斜面からの小規模落石があり、安全な通行を確保するため木柵工（Ｃ）を施工することとした  

（変更後改良延長177.5ｍ）
・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

○成績評定の結果
評定点  77点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

堂ヶ森林業専用道新設外１工事 高知県高岡郡四万十町野々川山国有林2030林班外 林道工事 新設延長327.0ｍ,幅員3.5m・改良延長168.0ｍ,幅員3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

34,671,000円 30,471,550円 平成28年6月30日 高知県高岡郡四万十町十川１３６    （有）松元建設

工事着手の時期 工事完成の時期

平成28年7月 平成29年3月


