
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 28 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局　香川森林管理事務所長  池本　育利  印        

平成 29 年 11 月 29 日

樫原林業専用道新設工事(翌債) 香川県綾歌郡綾川町樫原国有林　40林班 林道工事 林道延長　１７２．１ｍ　林道幅員　３.5ｍ 一般競争入札

31,459,000円 27,624,500円 平成29年1月10日 香川県仲多度郡まんのう町中通１９４    大西建設（株）

31,000,000円 平成29年1月 平成29年10月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年 8月24日　　・変更後の契約金額（税抜き）37,900,000円
　　　・変更の理由 法面崩壊が発生し、工法を検討した結果簡易法枠吹付工に変更した。  

路側コンクリート擁壁工（測点5787.9～5808.5)について崩壊により幅員不足となったことから、中心線移動を行ったこと
により、取り止め崩壊法面については、簡易法枠吹付工にて施工した。

　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年10月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）38,000,000円
　　　・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。  

床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年10月

○成績評定の結果
　　　評定点　 72点


