
（一般競争入札）
平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 平成 30 年  2 月 19 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  中澤 文彦  印        

契約金額(税抜き)

64,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 平成 29年 3月 9日 ・変更後の契約金額（税抜き）64,370,000円
・変更の理由 平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 平成 30年 1月25日 ・変更後の契約金額（税抜き）65,350,000円
・変更の理由 現地地形、地質に即して実行した結果、各工種数量に増減が生じた。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月

○成績評定の結果
評定点  78点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

大谷林道改良工事（翌債） 高知県安芸郡北川村久木 林道工事 延長25.7m 幅員3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

64,681,000円 57,105,250円 平成29年3月1日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－１２０    湯浅建設（株）

工事着手の時期 工事完成の時期

平成29年3月 平成30年1月


