













（一般競争入札）
平成 29 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 平成 30 年  3 月 14 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  中澤 文彦  印        

契約金額(税抜き)

24,600,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 平成 30年 1月30日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,800,000円
・変更の理由 床掘等で発生する土砂を現場内に仮置きする場所がないため、現場外の仮置場へ運搬した。（新規工種）  

床掘の結果、置換基礎コンクリート基礎部に岩盤が出現する見込みがないため、路側施設の構造変更をおこなった。（新
規工種）  

路側施設の構造変更にあたり、地質調査を実施した。（新規工種）  

構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。  

現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。（変更後の林道延長30.0m）
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 2月

○成績評定の結果
評定点  75点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

大道南林道災害復旧工事(明許) 高知県室戸市佐喜浜 大道南山国有林1164林班 林道工事 林道延長 25.0m 幅員 3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

24,878,000円 22,077,719円 平成29年6月5日 高知県高知市高須東町６－５    山下・森本経常建設共同企業体

工事着手の時期 工事完成の時期

平成29年6月 平成30年2月


