
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 29 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局　香川森林管理事務所長  河野　潤一  印        

平成 30 年 10 月 26 日

柞野林道災害復旧工事（明許） 香川県仲多度郡まんのう町柞野新林国有林６１林班 林道工事 林道延長　７．３ｍ　林道幅員　３.６ｍ 一般競争入札

7,629,000円 平成30年4月27日 香川県仲多度郡まんのう町中通１９４    大西建設（株）

7,150,000円 平成30年4月 平成30年9月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 30年 9月21日　　・変更後の契約金額（税抜き）7,500,000円
　　　・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
  

床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 30年 9月

○成績評定の結果
　　　評定点　 65点


