
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  三好　誠司  印        

令和  2 年  3 月  6 日

西川林道災害復旧工事（翌債） 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　宝蔵山国有林2120林班外 林道工事 林道延長　135.0ｍ　幅員　3.6m 一般競争入札

34,344,000円 30,375,850円 平成31年3月8日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

34,200,000円 平成31年3月 令和2年1月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成31年 3月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）34,377,000円
　　　・変更の理由 ・「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和 元年12月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）40,200,000円
　　　・変更の理由 新規工種の追加及び週休2日の取り組みによる工期延長
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年 2月17日　　・変更後の契約金額（税抜き）42,500,000円
　　　・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更  

・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年 2月

○成績評定の結果
　　　評定点　 74点


