
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和  5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史  

令和  6 年  3 月 29 日

蛇谷林道改良工事（明許） 高知県安芸郡北川村弘瀬　蛇谷山国有林1107林班 林道工事 延長280.0m 幅員3.6m 一般競争入札

27,244,000円 24,467,240円 令和5年12月13日 高知県高知市高須東町６－５    山下・森本経常建設共同企業体

27,150,000円 令和5年12月 令和6年3月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  6年 3月 8日　　・変更後の契約金額（税抜き）27,540,000円
　　　・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取り扱いについて」の運用による変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  6年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  6年 3月19日　　・変更後の契約金額（税抜き）26,900,000円
　　　・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工したことによる単価の変更、各種数量の増減及び施工延長の増加。　変更後の延長390.0m
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  6年 3月

○成績評定の結果
　　　評定点　 79点


