
　（別紙２）

（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　大山　誠一郎　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　平成29年３月16日　・　変更後の契約金額（税抜き）3,200,000円
・変更の理由　　現地調査の結果、法頭部分を含む林縁部において、多数のクラックが認められ、長大な法切延長が必要となったため数量の変更が生じた。
・変更後の業務完了の時期　平成29年３月

○成績評定の結果
業務成績評価　80点、　　技術者成績評価　（管理技術者　80点、　照査技術者　80点）

3,060,000　円 平成29年2月 平成29年3月

3,878,679　円 3,008,085　円 平成29年2月21日 高知県高知市朝倉戊５３１番1　（株）森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

安田川山林道測量設計業務 高知県安芸郡馬路村馬路 測量設計業務 法面工にかかる測量設計業務 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

平成28年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況
平成29年3月30日

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式


