
（一般競争入札）

平成29年2月17日

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　大山　誠一郎　　印

○変更契約を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日　　平成29年 1月18日　　　・変更後の契約金額（税抜き）10,000,000円
・変更の理由　　 ○経済性、施工性の観点から上部工、下部工について設計変更を行った
　　　　　　　　 　　○高知県との協議により、河川からの構造物の位置等に変更が生じた
　　　　　　　　 　　○現地の実態に即した設計とするため数量に増減が生じた
・変更後の工事完成の時期　　平成29年 1月

○成績評定の結果
業務成績評価　75点、　　技術者成績評価（管理技術者　76点、照査技術者　69点）

平成２８年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名

桑の川林道桑乃川橋測量設計業務

履行場所

高知県香美市物部町桑ノ川

業務区分 業務概要 入札方式

測量設計業務 橋梁架替のための測量設計業務 一般競争入札

10,100,000　円 平成28年9月 平成29年1月

契約相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市朝倉戊５３１番1　（株）森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日

12,402,347　円 9,699,792　円 平成28年9月15日


