
平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  多田　弘之  印        

阿津江地区　阿津江（下）地すべり防止工事（翌債） 徳島県那賀郡那賀町阿津江 治山工事 渓間工　1.0式 一般競争入札

44,331,000円 38,918,300円 平成29年3月27日 徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬７－２    （株）新居組

44,000,000円 平成29年3月 平成29年11月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年 7月20日　　・変更後の契約金額（税抜き）55,500,000円
　　　・変更の理由 新規工種による
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年10月 4日　　・変更後の契約金額（税抜き）56,200,000円
　　　・変更の理由 推定岩盤線の変更による
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年11月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　平成 29年11月14日　　・変更後の契約金額（税抜き）55,500,000円
　　　・変更の理由 実行変更及び新規工種による
　　　・変更後の工事完成の時期　　平成 29年11月

○成績評定の結果
　　　評定点　 84点

平成 29 年 12 月 14 日
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期


