
（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

54,200,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

平成 28 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況 平成 31 年  3 月 28 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長  森野 清繁  印        

・変更契約年月日 平成 29年 4月20日 ・変更後の契約金額（税抜き）55,070,000円
・変更の理由 労務費単価の変更による。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 平成 30年 1月22日 ・変更後の契約金額（税抜き）55,070,000円
・変更の理由 工期延長による。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
・変更契約年月日 平成 31年 3月20日 ・変更後の契約金額（税抜き）55,070,000円
・変更の理由 工期延長による。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 11月

○契約変更を行った場合（第4回変更）
・変更契約年月日 平成 30年11月28日 ・変更後の契約金額（税抜き）61,150,000円
・変更の理由 工種変更及び工期変更による。
・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○契約変更を行った場合（第5回変更）
・変更契約年月日 平成 31年 3月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）60,700,000円

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

別府山（52）水源地域整備工事（国債） 高知県香美市物部町 別府山国有林52林班 治山工事 山腹工 一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

55,508,000円 48,919,000円 平成29年3月16日 高知県香美市物部町大栃１３９６    （有）西野建設

工事着手の時期 工事完成の時期

平成29年3月 平成30年1月



・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○成績評定の結果
評定点  70点


