
（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

73,500,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

平成 29 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況 平成 30 年  5 月 14 日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長  森野 清繁  印        

・変更契約年月日 平成 30年 2月23日 ・変更後の契約金額（税抜き）73,500,000円
・変更の理由 工期延長による。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 平成 30年 4月27日 ・変更後の契約金額（税抜き）77,500,000円
・変更の理由 新規工種及び実行変更による。
・変更後の工事完成の時期 平成 30年 5月

○成績評定の結果
評定点  82点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

ヒカリ石(91) 復旧治山工事 高知県香美市物部町 ヒカリ石国有林91林班 治山工事 山腹工一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

74,620,000円 66,726,730円 平成29年6月28日 高知県香美市物部町大栃２２７２－３    片田丸吉建設工業（株）

工事着手の時期 工事完成の時期

平成29年6月 平成30年5月


