
（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

32,800,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

平成 29 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況 平成31年３月５日

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長  森野 清繁  印        

・変更契約年月日 平成 30年11月28日 ・変更後の契約金額（税抜き）32,800,000円
・変更の理由 工期延長による。
・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 平成 31年 2月20日 ・変更後の契約金額（税抜き）35,300,000円
・変更の理由 推定岩盤線の変更及び実行変更、新規工種による。
・変更後の工事完成の時期 平成 31年 2月

○成績評定の結果
評定点  78点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

別府山（６３）復旧治山工事（翌債） 高知県香美市物部町 別府山国有林63林班 治山工事 渓間工一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

33,350,000円 29,612,010円 平成30年3月13日 高知県香美市物部町大栃１３９６    （有）西野建設

工事着手の時期 工事完成の時期

平成30年3月 平成30年12月


