


（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

242,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  3 月 15 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木 鉄哉        

・変更契約年月日 令和  2年 7月 3日 ・変更後の契約金額（税抜き）242,447,000円
・変更の理由 ①「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
・変更後の工事完成の時期 令和  2年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  2年12月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）242,447,000円
・変更の理由 ①工期延長(無償)による変更
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 2月16日 ・変更後の契約金額（税抜き）226,300,000円
・変更の理由 ①実行変更による  

②4週8休実施にともなう単価変更による。
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 2月

○成績評定の結果
評定点  82点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

奈半利川地区 平鍋(中)復旧治山工事（翌債） 高知県安芸郡北川村平鍋 治山工事 渓間工 1.00式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

244,997,000円 225,397,240円 令和2年3月12日 高知県安芸郡田野町２７３８－８    （有）金本組

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年3月 令和2年12月


