
事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答
・参加技術者の実績において、”地すべり
防止工事” の実績が条件となっておりま
すが、赴任期間等の縛りはありますか。
（工事係として、例えば工期の50％以上従
事とか全工期従事など）

・赴任期間等の縛りはありません。

・「技術提案書作成要領」の７～９ページ
に評価項目の配点が記載されております
が、各項目ごとに配点の詳細を教えてい
ただけますでしょうか。

・現時点において東北森林管理局では、
詳細な配点を公表する制度になっており
ませんので、ご理解をお願いします。

・「技術提案書作成要領」のそれぞれの記
載様式は、エクセルまたはワードでの様式
があるのでしょうか。ご教示お願いいたしま
す。

・電子入札システムにて様式ファイルを配
布するようにします。

入札説明書等に対する質問回答書



事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

05_技術提案作成要領（P6）-（７）施工計画
⑤品質管理方法に対する技術的所見【課
題】・コンクリートの品質管理についてと記
載されてます。コンクリートとは、覆工コン
クリート、インバートコンクリート、水路コ
ンクリート、吹付けコンクリートのどれを指
すのかご回答ください。

工事で使用するコンクリートすべてが該当に
なります。

トンネル掘削の施工体制について
06_見積依頼書-見積条件明示書-②施工時間
帯指定（通常昼間施工8：00～17：00）と記
載されています。11_公表用設計書（P6～
P10）の空気圧縮機設備運転は13.7月で、24
号代価表（P103）空気圧縮機運転は２方の数
値、24号代価表（P110）仮設備保守は１方と
記載されてます。工程計画の算定、見積単価
を算定する上で、１方施工か２方施工のどち
らかご提示ください。運転管理月数（掘削月
数）13.7月では、標準積算から照らし合わせ
ると２方施工と推察します。

使用機械は2台を標準としているため、1方施
工となっています。

08_現場説明書-3　準備工事関係について-
（２）工事に要する土地-ア　工事用地等に
おいて、2行目に「別紙の区域図のとおり」
と記載されていますが、「別紙区域図」をご
提示ください。

現場説明書に別紙区域図を追加します。

08_現場説明書-7　工事材料の検査等につい
て-（4）約款第14 条第3 項の・・・。・斜
面実播工における種子の発芽試験記録につい
て、10_図面における施工位置、12_工種別数
量内訳書における数量をご提示ください。

本工事については該当ありません。現場説明
書を訂正します。

10_図面-1号排土置き場（図面番号44）の位
置図をご提示ください。

平面図（図面番号67-2）へ追記します。

11_公表用設計書-※電力は・・・冬季の中断
や・・・。とあります。
工程計画で想定している冬季の工事中断期間
をご提示ください。

冬期間の積雪のため、12月1日～5月10日を工
事中断期間として想定しています。

入札説明書等に対する質問回答書



事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

11_公表用設計書-※電力は、・・・・・・坑
内配電線路は、商用電力を用いないことから
低圧ケーブルとしています。と記載されてま
す。切羽で使用する標準機械の電力負荷を考
慮すると400ｍ程度までは送電可能ですがそ
れより以奥では、電圧降下により正常運転が
できなくなる他、電気火災の原因にもなりま
す。坑内配電線路は設計変更の対象と考えて
よろしいかご回答ください。当社試算電圧降
下（最大負荷は、ドリルジャンボ+集塵機を
想定　電圧降下　約90Ｖ　400Ｖで送電の場
合）

契約後監督職員との協議によります。

11_公表用設計書-坑内配電線路（P9）-19号
代価表（P98）には、600V100mm2　3心の1系
列のみの記載ですが切羽で使用する機械は、
400V仕様が標準です。切羽機械400V、その他
動力200Vの2系列、または、降圧トランス設
備が必要です。見積りの機械選定にも影響す
るので、坑内配電線路は設計変更の対象と考
えてよろしいかご回答ください

契約後監督職員との協議によります。

11_公表用設計書-仮設工（P8～9）には、発
電機から坑外設備（吹付プラント、濁水プラ
ント、送風機、空気圧縮設備、給水・排水設
備）までの配電線路の記載がありません。設
計変更の対象と考えてよろしいかご回答くだ
さい。

契約後監督職員との協議によります。

12_工種別数量内訳書（P2）-第1土捨場、第2
土捨場、第3土捨場の位置図をご提示くださ
い。

平面図（図面番号67-2）へ追記します。

入札説明書等に対する質問回答書



事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

　技術提案書の作成にあたり、文字数、文字
の大きさ、フォントの種類等の制限がござい
ましたらご教示願います。

　技術提案書の作成に当たり、文字数、文字
の大きさ、フォントの種類等の制限はありま
せん。
　ただし、様式10において添付資料がある場
合は１ページ程度まで、様式９、11～15は２
ページ程度までとしています。

本工事における工期設定について、冬期間の
施工は想定されているかご教示願います。

冬期間の積雪のため、12月1日～5月10日を工
事中断期間として想定しています。

「技術提案書作成要領」の6頁、「（7）施工
計画⑦総合的なコストに関する技術的所見」
に記載のある「ランニングコスト」は工事施
工中におけるランニングコストのことであ
り、工事完了後の維持補修にかかるランニン
グコストは該当しないものと考えてよろしい
でしょうか。

将来的な施設の維持管理を踏まえ、ランニン
グコストには工事完了後も含みます。

排水トンネル工設計図　図番2　平面図に1号
排土置き場の位置が記載されておりません。
1号排土置き場の詳細な位置についてご教示
願います。

平面図（図面番号67-2）へ追記します。

入札説明書等に対する質問回答書



事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

「技術提案書作成要領」の40頁「様式13」に
ついて、他の様式に対しこの様式だけ項目の
欄が「①〇〇〇〇について」「②○○○○に
ついて」となっております。この表現につい
て、「周辺環境に対する配慮」の提案のみ２
提案（２技術）で他の提案は１提案（１技
術）のみの記載しか認められていないと考え
てよろしいでしょうか。

それぞれの様式において提案数の制限はあり
ません。技術提案書作成要領P14にお示しし
ているとおり、様式13については、記載は２
ページ以内、また、添付資料がある場合は２
ページ程度までとなっております。

「様式10　施工計画の工程管理」について、
２ページまで認められています。これは、工
程表の「月数」を増やし、２枚にわたって工
程表を書いても良いと考えてよろしいでしょ
うか。

２枚にわたって記載していただいて構いませ
ん。技術提案書作成要領P13の様式10に係る
留意点を参照して作成をお願いします。

技術提案に関わる全ての様式において、提案
内容の記載する際、「着眼点」「提案内容」
「実施箇所及び範囲」「標準案との違い」
「期待される効果」をそれぞれ記載するもの
と考えてよろしいでしょうか。

各様式例において、記載する内容を具体に定
めている箇所以外については、自由に記載い
ただいて構いません。

入札説明書等に対する質問回答書



事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

　05_技術提案作成要領及び様式-別記様式９～
15において、文字フォント・サイズ・装飾（強調・下
線・色など）の指定についてご教示ください。また、
様式10の工程表など記載範囲や行間を変更する
ことは可能でしょうか、ご教示ください。

　技術提案書の作成に当たり、文字数、文字の大
きさ、フォントの種類等の制限はありません。
　技術提案書作成要領P13の様式10に係る留意
点を参照して作成をお願いします。

 06_見積依頼書-1　見積対象項目及び条件等-そ
の他条件-別添見積・・・歩掛構成を適宜修正して
差し支えない。と記載されています。歩掛構成の修
正には、機械の変更を含むのでしょうか。また、工
法や機械の変更は評価対象となるのでしょうか、
ご教示ください。

　機械については適時変更して構いません。また、
工法や使用機械については見積活用の工種と
なっておりますが、変更することをもって評価の対
象とはなりません。

 08_現場説明書には、「監督職員と協議」する事項
が記載されています。「協議」と記載された項目に
ついては、「技術提案（施工計画）」において、評価
対象外となるのでしょうか、ご教示ください。
例えば、11　約款以外による契約変更について-
（１）コンクリートの種類等の変更

　技術提案の評価対象になります。
コンクリートの種類等の変更協議の場合において
も、提出された技術提案書の内容に沿って行われ
ることとなります。

10_図面-２号排土置き場　仮設平面図（図面番号
66）に記載されている、仮締切盛土やトンネル
ヤード盛土工は、完成された状態で引き渡される
のでしょうか。ヤードの造成がされていないのであ
れば、盛土材料はどのようにお考えでしょうか。ご
教示ください。

　ヤードについては完成された状態です。

低圧受電地点の責任分界点をご教示ください。  発動発電機での施工を想定していますので考慮
していません。

施工条件について、作業期 間（ 休止 期間 の有
無）、作業時間（工種ごとの作業時間制限の有
無）、資機材搬入時間（道路ごとの資材運搬車両
運行時間の制限の有無）をご教示ください。

　施工条件について、作業期間の休止期間は冬期
間の積雪のため、12月１日～５月10日を工事中
断期間として想定しています。作業時間及び、資
機材搬入時間については、契約後に提出していた
だく施工計画書や使用重機に基づき事業地及び
その近隣の土地所有者との調整も必要と考えられ
ますので、契約後監督職員と協議をお願いいたし
ます。

入札説明書等に対する質問回答書



事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

「質問回答書」に記載のある「工事中断期
間」の解釈として、期間中、「工事を行って
はならない」または「工事を行っても良いが
コンクリートの養生、除雪等を含めた経費関
係を一切計上できない」のどちらになるかご
教示願います。

　積雪状況にもよりますので、契約後監督職
員と協議をお願いいたします。

「質問回答書」に記載のある「一方施工」の
解釈として、本工事の全工種（トンネル掘削
等）において、昼夜施工は無いものとして見
積り提出をするものと考えてよろしいでしょ
うか。また、技術提案として「昼夜施工（2
方施工）」を提案した場合、評価されるもの
と考えてよろしいでしょうか。

　昼夜施工は無いものとして見積作成をお願
いいたします。
「一方施工」での見積提出をお願いしてお
り、技術提案内容についても「一方施工」で
の提案書作成をお願いします。

入札説明書等に対する質問回答書





事業名 　志戸前川地区直轄地すべり防止工事

入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

　競争参加資格確認申請書の提出に際し、該
当項目がなく記載の必要がない箇所について
は、様式に記載されている記載例を削除し空
欄として提出するか、様式内の記載例を残し
て提出するか、どちらの提出方法が良いのか
ご教示願います。

 空欄で提出をお願いいたします。

 電子入札システム〔利用者登録〕を本社代
表者のICカードで登録しておりますが、申請
など入札に関わるものは代理人（支店）に
よって行う予定です。
　この場合、入札心得　第４条第７項 「入
札前に代理人の資格を示す委任状（様式第4
号）を提出する」とあるように、委任状の提
出が必要との認識でよろしいでしょうか。
また、「入札書には代理人の表示をしなけれ
ばならない。」の表示については、電子入札
システムの入札書画面でこのように表示する
箇所があるのかご教示いただけますでしょう
か。

　委任状の提出については、ご認識のとおり
です。
　
　電子入札システムの操作については、農林
水産省電子入札センターウェブサイト内の
「よくある質問」又は下記連絡先へお問い合
わせ下さい。
【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】
農林水産省電子入札ヘルプデスク
受付時間：9時00分から12時00分、13時00分
から16時00分
電話番号：048-254-6031
E-mail：help@maff-ebic.gp.jp

「様式10　施工計画の工程管理」の作成にお
いて、弊社の計算では1方施工では工期内に
工事が完了しない計算となります。「見積提
出時の計算は一方施工、実施工は二方（昼
夜）施工可能」と考えてよろしいでしょう
か。また、実施工も一方施工で行う場合、工
期の延伸についての協議は可能でしょうか。

「様式10　施工計画の工程管理」について
は、一方施工での考え方で工期内に収まるよ
う作成願います。
　実施工での二方施工と工期の延伸について
は、契約後監督職員との協議によります。

入札説明書等に対する質問回答書


